



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE di LONIGO

Sedi Associate: ITE/ITT – IPS/IeFP

Via Scortegagna, 37 – 36045 Lonigo (VI)

Tel. Segreteria 0444.831271 - Fax 0444.834119

E-Mail amministrazione@iislonigo.edu.it

Pec VIIS01100N@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale **VIIS01100N**

Codice Fiscale **95089660245**

Prot. e data (vedi segnaturo)

DETERMINA N. 185/2023

Agli atti

All'albo on line

Al sito web - sezione dedicata

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-24893

CUP: B24D23000490001

CIG: 9928472249

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

IL R.U.P.

- INFORMATO** dalla società DEEP NET SRL della necessità di procedere alla modifica di un componente di cui al Capitolato prot. 5221/2023 del 27/06/2023 ed al Contratto prot. 5842/2023 del 28/07/2023 in quanto il prodotto non è più in produzione e non ci sono attualmente prodotti con caratteristiche superiori o equivalenti;
- VISTA** la proposta alternativa da parte dalla società DEEP NET SRL di sostituire il prodotto con uno con caratteristiche leggermente inferiori, ma sufficienti per il progetto da realizzare, incrementando il numero di elementi (da 24 a 26) a parità di importo complessivo;
- VISTA** la risposta affermativa al ticket n° 51719 del 20/10/2023 con quale si richiedeva se nel caso in cui il prodotto non fosse più in produzione e non vi fossero prodotti con caratteristiche superiori o equivalenti, fosse possibile sostituire il prodotto con uno con caratteristiche leggermente inferiori, ma sufficienti per il progetto da realizzare, incrementando il numero di elementi (da 24 a 26) a parità di importo complessivo;
- VISTO** il parere positivo del progettista prot 8268/2023 del 30/10/2023 alla sostituzione dei componenti inizialmente indicati in capitolato con quelli proposti dal fornitore in quanto le caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo sono comunque più che sufficienti allo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- TENUTO CONTO** che tali modifiche non comportano variazioni rispetto all'importo complessivo inizialmente stabilito;
- VISTO** l'art.106 D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.1 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [omissis] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4;
- VISTO** il c.4, secondo cui "Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera

considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)."

RITENENDO che le modifiche proposte non siano sostanziali ai sensi del comma 4;

DETERMINA

la variante in corso d'opera consistente nella sostituzione del seguente dispositivo:

- VISORI MULTIMEDIALI OCULUS META 4X8 META QUEST 2 - VISORE VR A-IONE - 256 GB –
Quantità prevista: n° 24 dispositivi;

con il seguente dispositivo:

- VISORI MULTIMEDIALI OCULUS META 4X8 META QUEST 2 - VISORE VR A-IONE - 128 GB –
Quantità prevista: n° 26 dispositivi;

il tutto senza variazione del prezzo complessivo inizialmente stabilito.

IL R.U.P
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Russo Lucia

Firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm. ii.